

第一章 施工班组选择公告

顺昌县金山新材料产业园基础设施建设项目-产城融合部分配套路网工程施工班组选择公告

1. 选择条件

顺昌县金山新材料产业园基础设施建设项目-产城融合部分配套路网工程 项目由南平高速建设有限公司承建。根据工程需要,开展 隧道工程、路基工程、桥梁工程 类班组选择。根据《南平武夷集团有限公司施工班组选择管理办法(2020年修订稿)》、南武发工(2022)28号《关于施工班组选择管理办法的补充通知》、南武发工(2022)39号《关于明确工程招标管理工作有关事宜的通知的规定》的相关规定,现对该施工班组进行库内公开选择。

2. 项目概况与选择范围

2.1 项目的建设地点: 南平市顺昌县埔上镇 。

2.2 项目名称: 顺昌县金山新材料产业园基础设施建设项目-产城融合部分配套路网工程 。

2.3 工程概况及规模: 顺昌县金山新材料产业园基础设施建设项目-产城融合部分配套路网工程位于顺昌县西北方向约 15km 处。路线全长 7.438km,分三段,分别为 K 线(公路段)、J 线(公路兼市政段--金山五路)、L 线(南接线段)。其中 K 线采用采用双向四车道,路基宽 17.5 米,设计时速: 60 公里/小时。J 线采用采用双向四车道,路基宽 25 米,设计时速: 60 公里/小时。L 线采用采用双向两车道,路基宽 10 米,设计时速: 30 公里/小时。路基挖土方约 233 万立方、挖石方约 48 万立方、利用土方填筑约 190 万立方、利用石方填筑 62.5 万立方、借石方填筑约 25.7 万立方、控制爆破石方约 10 万立方、不良地基换填透水性材料约 28 万立方,排水工程约 1.5 万立方、防护工程约 1 万方。桥梁 318 米/2 座,梁片 118 榀,水泥路面约 112861m²,涵洞约 997.64 米,绿化约 30 万平方。隧道左右洞平均长 1320.5 米,洞身石方开挖 19 万方、土方开挖 4 万方。

2.4 本次选择范围与内容:

本次班组选择共分为 4 个作业队伍。具体情况详见下表:

序号	作业队伍编号	里程范围	长度(km)	主要工程内容	工期(月)
1	隧道队	K0+540~K0+605 段路基; K1+900~K2+000 段路基; 埔上隧道(1320.5m/1座)	1.485	K 线埔上隧道为双洞四车道隧道。起迄桩号为右洞 YK0+603~YK1+923, 长 1320.00 米; 左洞 ZK0+605~ZK1+926, 长 1321.00 米; 左右洞平均长 1320.5 米, 洞身石方开挖 19 万方、土方开挖 4 万方; K1+900~K2+000 段路基, 挖土方 2.9 万方; 填土方 0.2 万方, 涵洞 54.47m/2 座, 撒播草种(含喷播) 1.6 万平, 隧道路面, 隧道机电及预埋、消防设施、配电房、电气。 详见《隧道队工程量清单》	18
2	路基一队	K 线 K2+000~K2+350 段; JK0+0~JK1+940 段路基;	2.29	挖土方 125 万方、填土方 116.4 万方、填石方 45.9 万方; 涵洞 666.96m/6 座, 撒播草种(含喷播) 11 万平; 详见《路基一队工程量清单》	15
3	路基二队	J 线 JK1+940~JK4+199.86 段路基	2.26	挖土方 104.3 万方, 挖石方 41.8 万方, 填土方 88.9 万方, 填石方 17 万方, 涵洞 255.94m/5 座, 撒播草种(含喷播) 15 万平, 详见《路基二队工程量清单》	15
4	桥梁队	桥梁 318 米/2 座; K0+300~K0+540 段路基; LK0+0~LK0+864 段路基。	1.403	K 线仁寿溪大桥 232m/1 座、跨线桥 82m/1 座、25 米 T 梁 90 片, 20 米空心板 28 片, ϕ 1.5 米桩基 1544 米, 下部结构混凝土 0.33 万方; L 线涵洞 99.4m/3 座; K0+0~K0+540 段落及 L 线挖土方 16 万方、填土方 13.4 万方; K 线路堑挡墙 7994 m ³ , L 线衡重式挡墙 278 m ³ , C25 小型预制构件 0.94 万方; 撒播草种(含喷播) 1 万平; 桥面; 三集中厂站建设: “三集中”包括钢筋加工场、梁片、小型构件预制场(若有); 混凝土拌合及运输 8 万立方; 混凝土拌合站等临建设施暂定由桥梁队施工。 详见《桥梁队工程量清单》	18

注: 表中数字为估算数, 为承诺人报价使用。

3. 资格要求

3.1 本次选择要求承诺人须具备以下条件:

隧道队: 属于南平武夷发展集团有限公司班组库内的 隧道工程 类班组。具有有效的营业执照、安全生产许可证。

路基队: 属于南平武夷集团发展有限公司班组库内的 路基工程 类班组。具有有效的营业执照、安全生产许可证。

桥梁队: 属于南平武夷集团发展有限公司班组库内的 桥梁工程 类班组。具有

有效的营业执照、安全生产许可证。

3.2 业绩：不要求。

3.3 现场负责人员：资格评审不要求，但要按附表提供（中选后按附表要求进场）。

3.4 不是南平武夷发展集团有限公司在册的 C、D 级及黑名单的班组。不得是在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；不得是“福建省建设工程责任主体不良记录“黑名单”管理系统中在有效期及管理期限内的。

（http://220.160.52.164:107/blacklistweb/Business_blackList/Home/Index）”

3.5 承诺人不得处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态、农民工集体上访和阻工状态；承诺人应商业信誉良好，近三年内在经济活动中无重大违法行为。

3.6 参与选择的承诺人之间提供人员不得相同。

3.7 本次班组选择 不接受 联合体竞选。

3.8 本次班组选择分①隧道作业队伍、②路基作业队伍、③桥梁作业队伍三个类别，承诺人可参与多个类别，多个队伍的选择，承诺文件按类别分别单独编制并装订包装递交，但每个承诺人最多只能中选 1 个作业队伍。

3.9 其他：

（1）一个日历年内，原则上一个班组只能中选一次 500 万以上（特殊班组、对外合作经营承接施工任务的除外）；2022 年度已中选的，2023 年度需在已中标标段造价完成不低于 50%时，方可参加班组选择活动，完成量由使用单位出具认证文件（格式详见附表五）；若非班组原因造成的进度滞后，使用单位出具证明文件后（格式详见附表六），可参与班组选择活动。

（2）承诺人拟派出的施工班组现场负责人，目前无承担其他在建工程项目。若目前存在承担其他在建工程项目情况，则承诺无效。

4. 选择文件的获取

4.1 凡有意参加选择者，请于 2023 年 1 月 18 日至 1 月 31 日（工作时间，节假日除外）到 南平高速建设有限公司三楼合约部（福建省武夷山市崇溪东路 9 号高速综合小区 C2 栋三楼）报名并购买选择文件，费用 500 元（费用缴纳银行账号与承诺保证金银行帐号相同，企业账户一次性汇出（以到账时间为准，汇出账户名称与企业名称应一致），用途请注明“**购买顺昌项目选择文件费**”），过期不售，售后不退。报名时须持以下资料：

（1）法定代表人身份证明和身份证复印件及原件，或其授权委托书、被授权人的身份证复印件（加盖单位公章）和原件。

（2）未按要求提供上述资料的，选择人有权拒绝其报名。

（3）本次班组选择不办理邮购业务。

5. 班组承诺文件的递交及相关事宜

5.1 本次评审不组织踏勘现场，承诺人自行踏勘，费用自理。

5.2 承诺文件递交的时间为 2023 年 2 月 9 日上午 8:30-9:30 前, 承诺人应于 2023 年 2 月 9 日 9:30 前将承诺文件递交至 南平高速建设有限公司(福建省武夷山市崇溪东路 9 号高速综合小区办公区 C2 楼 4 层会议室)。

5.3 开选时间和地点同承诺文件递交截止时间和地点。

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的承诺文件选择人不予受理。

6. 评审办法: 合理低价+信用分法。

7. 承诺保证金的提交

7.1 承诺保证金提交金额: 人民币 贰拾万元 整 (¥ 200000 元), **承诺人若参投多个类别, 只需提交一份承诺保证金**, 承诺保证金必须从企业账户一次性汇出 (以到账时间为准, 汇出账户名称与企业名称应一致), 否则选择人将拒绝接收承诺人的承诺文件。

7.2 承诺保证金提交时间: 2023 年 2 月 8 日 17:00 时前。

7.3 承诺保证金银行帐号:

开户银行: 中国建设银行延平支行

开户名称: 南平高速建设有限公司

帐 号: 35001676107050006466

用 途: (请注明) “顺昌埔金大道承诺保证金”。

如因承诺人汇款凭证未注明项目名称造成选择人无法识别承诺保证金到账情况或识别错误的, 其责任由承诺人自行承担。

7.4 未按规定提交**承诺保证金**的承诺文件选择人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本次施工班组选择公告将在武夷发展集团网站 (www.wuyijt.com) 公告中心发布。

9. 自购买选择文件之日起, 承诺人需派专人实时关注武夷发展集团网站 (www.wuyijt.com), 并及时了解修改 (补遗) 内容, 选择人不另行通知。若由于承诺人自身原因, 未能详知修改 (补遗) 内容, 所产生的后果由承诺人自行负责。

10. 联系方式

选 择 人: 南平建设集团有限公司

地 址: 福建省武夷山市崇溪东路 9 号高速综合小区 C2 栋

联 系 人: 林先生 黄女士 刘女士

电 话: 18706031168 18259327795 18259902602

南平高速建设有限公司

2023 年 1 月 17 日